

Protokoll Projektgruppe "Bauauslagerung" nach Gorbitz						
	Beschluss					offen
	Info					erledigt
	Aufgabe					
Thema	Art	Beschreibung	Verantwortung	Unterstützung	Termin	Status
05.09.2011		Herr Sempert, Frau Lindenstruth, Frau Hänsel, Herr Rotte, Herr Lodel, Frau Fink, Frau Spott, Herr Kutscher, Herr John, Helene Schäfer, Hanna Sobe, Eva Pilarsky, Frau Richter				
aktueller Stand	Info	<p>Fahrten zur/ von Schule wird extra zur Bauauslagerung organisiert</p> <p>2 Gebäude ähnlich gegenwärtiger Außenstelle MCG</p> <p>Problem: Trockenlegung Westwand notwendig, soll bis Feb 2012 umgesetzt sein</p> <p>Dann sollten auch TC und künstlerisches Profil in gewohntem Rahmen umgesetzt werden können</p> <p>Grundsätzlich: Gebäudesubstanz (incl. Turnhalle) deutlich besser als am Löffler-Gymnasium</p>				erledigt
Katalog von räumlichen Ressourcen und Ausstattung	Aufgabe		Hr. Sempert	Fachkonferenzleiter NaWi / Inf. / Sport,	23.09.2011	erledigt
Speiseraum – Infrastruktur für Essenanbieter	Aufgabe	<p>* Sodexo ist informiert, bleibt Essenanbieter (60 - max. 90 Schüler können essen)</p> <p>* Imbiss: kann dieser bleiben?</p>	Frau Lindenstruth, Herr Kutscher		30.09.2011	erledigt

Raumkonzept	Aufgabe	Erstellung Vorschlag durch Verantwortliche und Versand an Fachkonferenzleiter, Bauauslagerungsgruppe zur "Kontrolle" Standorte der Schließfächer festlegen Nummernkonzept für Räume festlegen	Frau Spott, Herr Rotte, Herr Sempert, Eva Pilarsky		30.09.2011	erledigt
Lagerraum	Aufgabe	Kann Aula als Lagerraum für 2 Jahre genutzt werden	Herr Sempert			erledigt
personelle Ressourcen	Aufgabe	Bestand der 2 Sekretärinnen wurde zugesichert Antrag für 3 Aushilfen zum Umzug für 3 Monate Antrag auf qualifizierte Umzugsfirma (Schenker)	Herr Sempert, Frau Hähner		dauerhaft	offen
Schließfächer	Aufgabe	* Schließfachfirma muß informiert werden	Herr Rotte			erledigt
Ideen für Jahresarbeitspläne 2011/12 bis 2013/14 für Schulfest etc.	Aufgabe	Schulfest Talentewettstreit und Frühlingssalon Weihnachtskonzert Weihnachtsball (Schulveranstaltungen, Traditionen und Neuerungen, „Streichliste“ z.B....) Begrüßung der neuen 5. Klassen	Hanna Sobe, Frau Spott			offen
Aula-Ersatz:	Aufgabe	Räume und Kooperationen für Künstlerischen Bereich / Veranstaltungen - Synagoge (?); Kammeroper (?), .... BSZ Gerockstr.	Frau Spott			erledigt
GTA	Aufgabe	Information der GTA-Anbieter über neue Räumlichkeiten	Herr Lodel		Jan 12	offen
Veröffentlichung der vorgelegten Konzepte in Elternrat, Schülerrat und Schulkonferenz	Aufgabe	Vorstellung Raumkonzepte, GTA-Konzepte, evtl. neue Räume	Herr Sempert		15.11.2011	erledigt
Arbeit des Schülerrates	Aufgabe	2 Gruppen: "Gestaltung" und "Orientierung" (Erreichbarkeit incl. Bahnanbindung etc. vorbereiten)	Hanna Sobe	Schüler- rat	laufend	offen

Hausordnung	Aufgabe	Anpassen der Hausordnung, Verlassen des Schulgeländes	Frau Benkißer	Frau Lindenstuh t		erledigt
Besichtigung Gebäude (für Lehrer und Orientierungsgruppe)	Aufgabe	für Lehrer: 12.01.2012: 13:30 Uhr	Herr Sempert		Jan 12	erledigt
Umzugszeitraum	Aufgabe	Unterstützung für individuelle Transporte	Herr Sempert	Herr Lodel	01.12.2011	offen
Gestaltung der Woche des fvU	Info	20.-27. Januar Woche vor den Winterferien	Herr Sempert	Frau Tille	Januar/Februa r 2012	erledigt
„Tag der Offenen Tür des MCG“	Aufgabe	allgemeiner Termin 28.01.	Frau Hähner		Jan 12	erledigt
Umzugszeitraum	Aufgabe	Abschied Zirkusstraße (in der Aula) evtl. Flohmarkt für nicht mehr benötigte Dinge im Rahmen Tag der offenen Tür	Frau Spott	Schülerra t	Feb 12	erledigt
Unterrichtszeiten	Aufgabe	Zeiten der Essenspause überdenken			Jan 12	offen
Ideen für Jahresarbeitspläne 2011/12 bis 2013/14 für Schulfest etc.	Info	Weihnachtskonzert bleibt in Annenkirche, Proben dazu in Synagoge für geringes Entgelt, auch nutzbar für Frühlingssalon Bühne vom Vietzthum evtl noch erfragen Begrüßung der 5. Klassen evtl Turnhalle, bessere Vorschläge sehr willkommen kleine Veranstaltungen: Musikzimmer Schnuppernachmittage: bereits im Dezember Talentwettbewerbe: so belassen Mathewettstreit Kl4: bleibt separat			dauerhaft	erledigt
Verwendbare Gegenstände	Aufgabe	inwiefern können Gelder erspart werden indem nicht alle Geräte neu gekauft werden müssen	Hr. Sempert		Nov 11	erledigt

Umzugszeitraum	Aufgabe	Nützlichkeitswoche Unterstützung beim Umzug durch die Schüler, Frage der Versicherung klären, oder 2 Tage ohne Schüler	Hr. Sempert		Dez 11	erledigt
nächster Termin	Info	Donnerstag, 06.10.2011 18:30h				erledigt
06.10.2011						
Raumkonzept	Info	Grundsatzidee: Zirkusstr. -> Haus 1 Terrassenufer -> Haus 2, eine Klassenstufe wechselt zwischen den Häusern	Herr Sempert			erledigt
Raumkonzept	Aufgabe	Versammlungsraum offen: Musikzimmer/ Speisesaal?	Frau Spott		Nov 11	erledigt
Raumkonzept	Info	Physik: Gegenwärtige Räume nicht optimal, aber keine Alternative möglich	Herr Sempert			erledigt
Speiseraum – Infrastruktur für Essenanbieter	Aufgabe	Imbiss (Kl. 8-12): im Haus 2 im EG/Keller: Prüfung, ob im EG Durchreiche mgl. ist, dann würde Spezialraum zu Klassenzimmer werden Aufenthaltsraum Haus 1 (Kl. 6-7): Zi: 17 in 1. Etage (Aufsicht über Sekretariat und Lehrerzimmer mgl.)	Herr Sempert		Nov 11	erledigt
Raumkonzept	Aufgabe	Kunst Haus 1 Zi. 207 und 208 sind zu klein, Vorbereitungsraum für Geräte, Druckerpresse etc. zu klein Idee: Flure mitnutzen, ein weiteres kleines Zimmer zu Kunst hinzu	Herr Sempert		Nov 11	erledigt
Raumkonzept	Aufgabe	Club-Passage max. bis 22:00h Nutzung mgl., max. 100 Leute, Bühne 6x2,80m; Eintritt notwendig ca 3,- €; Termine für 12/13 bis Jan einreichen, ist ständig vermietet, bieten Schulkino an (zB für Französisch), -> einz. Theatervorstellungen mgl, Begrüßung der 5. Klassen mgl.	Frau Spott		Nov 11	erledigt
Raumkonzept	Aufgabe	Lageraum für Matheolympiade im Keller blocken	Herr Sempert		Dez 11	erledigt

Hausordnung	Aufgabe	bestehende Hausordnung muß tlw. angepasst werden Unterrichtsbeginn sollte bestehen bleiben Strukturierung des Pausenbereiches: Ausschluß diverser Gebiete als Pausenbereich Verlassen des Schulgeländes in Pausenzeiten: wird verboten (Ausnahme 11. und 12. Klasse während der Freistunden) Verhaltensregeln für Aufenthaltsraum (für Schulbusfahrer)	Frau Lindenstuth, Herr Kutscher		Nov 11	erledigt
Verschattung	Info	Ansage SVA: einige Räume bekommen Innenverblendung				erledigt
Lehrerzimmer	Info	Haus 1: Für jeden Lehrer ein Fach, Haus 2: Info-Wand beide mit Netzwerk versehen				erledigt
Roboter-AG	Aufgabe	Zustand? Soll trocken gelegt werden	???		Nov 11	erledigt
Bibo	Aufgabe	was davon wird mitgenommen? Wird es diese (wieder) geben, evtl. 2.OG	???		Jan 12	erledigt
nächster Termin	Info	Dienstag, 29.11.2011 18:30h				erledigt
06.10.2011						
Speiseraum – Infrastruktur für Essenanbieter	Info	Sodexo bleibt Essenanbieter, Umzug erfolgt in Absprache zwischen SVA und Sodexo, offene Fragen der Datenleitungen für Terminals wird zwischen SVA und Sodexo geklärt				erledigt
Speiseraum – Infrastruktur für Essenanbieter	Aufgabe	Imbiss: im Haus 2 im EG/Keller: Prüfung am 14.11. ergab: nur Raum K 03 möglich, Umsetzung durch HBA; bedeutet längeren Weg für Schüler aus Haus 1	Herr Sempert			erledigt
Lagerraum	Aufgabe	Aula kann für ausgewählte Stücke als Lageraum für 2 Jahre genutzt werden, aber nicht für Flügel <b>Flügel aus Aula: muss der wirklich umgezogen werden?</b>	Herr Sempert			offen
Schließfächer	Info	Schließfachfirma ist informiert, Umzug der Schließschränke im Februar 2012 (offen und leer) 10 große Schließschränke im Haus 1 vorhanden (z.B. tageweise Nutzung für Instrumente usw.)	Herr Rotte			erledigt

Aula-Ersatz:	Info	Frühlingssalon 2012 - <b>RoRo</b>	Frau Golda			erledigt
Aula-Ersatz:	Info	Club Passage: zu klein (nur 100 Plätze) fast vollständig ausgebucht, Aufführen künstl. Profil möglich	Frau Spott			erledigt
Raumkonzept	Aufgabe	<b>Versammlungsraum für Lehrer: Musikzimmer bzw. Flur bzw. Versammlungsraum für Schülerrat: Speiseraum</b>				erledigt
Raumkonzept	Info	Kunst Haus 1 Zi. 207 und 208 bleibt, Vorbereitungsraum für Geräte, Druckerpresse etc. zusätzlich in Haus 1 R K28				erledigt
Raumkonzept	Aufgabe	Offen: zentrale und thematische Elternabende, Auszeichnungsveranstaltungen -> <b>evtl. Speiseraum?</b>	???			offen
Veröffentlichung der vorgelegten Konzepte in Elternrat, Schülerrat und Schulkonferenz	Aufgabe	Festlegung durch Schulleitung erfolgt und Lehrerschaft ist informiert Klassenzimmer sind festgelegt, Information erfolgt über Stundenplan in der letzten Woche vor den Ferien	Hr. Sempert			offen
Umzugszeitraum	Info	Abschiedsveranstaltung entfällt, wg. Terminplan Umzug				erledigt
Umzugszeitraum	Info	Vorferienwoche: Packunterstützung durch Schüler - Sonderplan Unterricht, Versicherung geklärt (siehe Tabellenblatt 3)				erledigt
Umzugszeitraum	Info	Unterstützung von Eltern beim Packen: Eltern werden gezielt dafür angesprochen				erledigt
Bibo	Aufgabe	Sichtung in den Oktoberferien erfolgt, Mitnahme wird organisiert <b>Wieder aufgebaut oder Zwischenlagerung?</b>	Hr. Sempert			offen
Fahrradständer	Aufgabe	<b>müssen mit umgezogen werden oder neue?</b>	Hr. Sempert		Jan 12	offen
Sportgeräte	Aufgabe	<b>was zieht um? Was kann hier eingelagert werden?</b> <b>Wie läuft die Kommunikation mit den anderen Vereinen, die Sporthalle auch nutzen</b>	Hr. Sempert		Jan 12	offen
Medienschrank Aula	Aufgabe	<b>Muss mit umgezogen werden</b>	Hr. Sempert		Feb 12	offen

Materiallager Keller	Aufgabe	<b>Sichtung durch alle Nutzer (Herr Erdmann und Herr Kindel) und Kennzeichnung der noch benötigten Dinge/ Materialien</b>	Hr. Erdmann, Hr. Lodel		Dez 12	offen
Elternbrief	Aufgabe	<b>Infos in Bezug auf Bauauslagerung in Zusammenarbeit von Frau Hähner und Elternvertretern verfasst und Veröffentlichung im MC-Kurier</b>	Frau Lindenstuth		06.12.2012	offen
Besichtigung Gebäude (für Lehrer und Orientierungsgruppe)	Aufgabe	Vorschlag: 10 Schüler aus Klasse 9 oder 10 als Orientierungsgruppe für jüngere Klassen- Termin offen (kurz vor Ferien) <b>dürfte im Rahmen des Patenschaftprojektes bereits angedacht sein, Prüfung notwendig</b>	Hanna		Jan 12	offen
Hausordnung	Aufgabe	Hausordnung umfasst nun die Möglichkeit, dass Schüler ab Kl. 10 während der Freistunden das Gebäude verlassen dürfen Hausordnung wird der SchuKo vorgestellt tritt vorbehaltlich der Zustimmung der weiteren Gremien zu Beginn des 2.- Schulhalbjahres in Kraft	Frau Hähner, Herr Lodel		Nov 11	offen